CRONOGRAMA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y FONTANERIA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AGOSTO																														
	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PLANTA POTABLE																															
Operación de la PTAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpieza de sedimentadores					X							X							X						X				X		
Instalacion de reflectores para mejorar la iluminacion																						X									
Descargue de lechos desecados					X							X							X							X					
Analisis fisico quimico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Actividades de pintura				X	X	X	X				X	X	X	X																	
Toma de muestras de agua potable				X														X								X	X				
FONTANERIA																															
Entrega de facturación											X	x																			
Lecturas			X	X																											
Desviaciones																			X	X											
cambio de medidores													X					X													
Instalaciones nuevas																				X	X	X									
Cortes y reconexión																												X	X		
Visitas (Revisiones, PQR, diagnosticos)																								X	X						X
Purga de hidrantes							X							X							X								X		
PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES																															
Operación de plantas	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Poda de cesped						X	X																			X	X			X	
Poda cerca viva													X	X					X	X											
Mantenimiento MH													X													X					
Instalacion de de plastico a talud											X	X																			
Instalacion de tuberia de alcantarillado ptar sur																	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Construcion de cajas de alcantarillado ptar sur																					X	X		X	X	X	X				
Medición de perámetros	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X