"Servicios con calidad en línea con el Ambiente"

CRONOGRAMA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y FONTANERIA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	JULIO																														
	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PLANTA POTABLE																															
Operación de la PTAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpieza de sedimentadores				X						X							X							X						X	
Construcion de carcamos para aguas lluvias															X	X	X	X													
Descargue de lechos desecados				X						X							X														
Toma de muestras de agua potable																X	X								X						
FONTANERIA																															
Entrega de facturación										X	X																				
Lecturas		X	X	X																											
Desviaciones																		X	X												
cambio de medidores										X																					
Instalaciones nuevas															X	X	X						X	X							
Cortes y reconexión																												X	X		
Visitas (Revisiones, PQR, diagnosticos)																	X	X				X	X	X	X						
Purga de hidrantes					X							X								X						X					
PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES																															
Operación de plantas	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Poda de cesped								X	X	X																X	X			X	
Poda cerca viva													X	X					X	X											
Mantenimiento MH													X										X	X		X					
Actividesdes de pintura			X	X	X	X																									
Medición de perámetros	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	