



CRONOGRAMA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FONTANERIA

DICIEMBRE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PLANTA POTABLE																															
Operación de la PTAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toma de muestras de agua potable	X								X						X			X													
FONTANERIA																															
Entrega de facturación											X	X																			
Lecturas				X	X																										
Desviaciones																															
cambio de medidores																															
Instalaciones nuevas										X	X				X			X								X					
Cortes y reconexión																												X	X		
Visitas (Revisiones, PQR, diagnosticos)													X	X						X											
Purga de hidrantes					X							X								X						X					
PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES																															
Operación de plantas	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X
Muestras de aguas residuales																X	X	X	X												
Medición de perámetros	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	x	X	X	X	X