



CRONOGRAMA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FONTANERIA

OCTUBRE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PLANTA POTABLE																															
Operación de la PTAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toma de muestras de agua potable						X														X							X				
FONTANERIA																															
Entrega de facturación								X	X																						
Lecturas		X	X																												
Desviaciones															X	X															
cambio de medidores																					X	X	X								
Instalaciones nuevas						X											X					X						X			
Cortes y reconexión																						X	X	X				X			
Visitas (Revisiones, PQR, diagnosticos)																	X	X				X					X				
Purga de hidrantes			X							X							X							X							X
PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES																															
Operación de plantas	x	X	x	x		X	X	x	x	x	x		x	X	x	X	x	x		X	X	x	x	x	x		x	X	X	x	X
Poda de cesp																											X	X			
Instalacion de hojas de eternit transparente									X	X																					
Medición de perámetros	x	X	X	x		X	X	x	x	x	x		x	X	x	x	x	x		X	X	x	x	x	x		x	X	X	x	x

