



CRONOGRAMA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y FONTANERIA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FEBRERO																															
	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S				
PLANTA POTABLE																																
Operación de la PTAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Toma de muestras de agua potable								X							X							X				X						
FONTANERIA																																
Entrega de facturación												X	X																			
Lecturas				X	X																											
Desviaciones																	X	X														
cambio de medidores																																
Instalaciones nuevas																							X	X								
Cortes y reconexión																										X	X					
Visitas (Revisiones, PQR, diagnosticos)																			X	X			X	X								
Purga de hidrantes					X							X								X			X				X					
PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES																																
Operación de plantas		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X			
Poda de cesped								X	X																	X	X					
Medición de parámetros		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X				

