



CRONOGRAMA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y FONTANERIA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MARZO																														
	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
PLANTA POTABLE																															
Operación de la PTAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpeza de floculadores				X						X								X						X							
Arreglo de via ala entrada de la ptap																					X										
Actividades de pintura				X	X	X																									
Toma de muestras de agua potable								X								X						X			X						
FONTANERIA																															
Entrega de facturación												X	X																		
Lecturas				X	X																										
Desviaciones																		X	X												
cambio de medidores																															
Instalaciones nuevas																									X						
Cortes y reconexión																										X	X				
Visitas (Revisiones, PQR, diagnosticos)																			X	X			X	X							
Purga de hidrantes					X							X							X			X				X					
PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES																															
Operación de plantas		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
Poda de cesped								X	X																X	X			X	X	
Actividades de pintura																			X	X	X										
Medición de parámetros		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X

