



CRONOGRAMA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y FONTANERIA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	JUNIO																													
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PLANTA POTABLE																														
Operación de la PTAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpieza de sedimentadores			X							X							X							X						X
Mantenimiento a equipos laboratorio				X	X																			X						X
Descargue de lechos desecados			X							X							X													
Toma de muestras de agua potable		X	X																											
FONTANERIA																														
Entrega de facturación											X	X																		
Lecturas				X	X																									
Desviaciones																		X	X											
cambio de medidores										X																				
Instalaciones nuevas																X	X													
Cortes y reconexión																										X	X			
Visitas (Revisiones, PQR, diagnosticos)																						X	X	X	X					
Purga de hidrantes					X							X								X						X				
PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES																														
Operación de plantas	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
Poda de cesped									X	X																X	X			X
Poda cerca viva													X	X					X	X										
Mantenimiento MH												X														X				
Siembra de plantas arboreas					X	X																								
Medición de perámetros	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X